

Protokół nr 17/08
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
w dniu 13 maja 2008 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Arkadiusza Kosiora.

Godz. rozpoczęcia – 16:15

Godz. zakończenia – 18:30

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Arkadiusz Kosior – Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Czerniak – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Zdzisław Łokocki – członek
4. Barbara Wójtowicz – członek
5. Stanisław Łaniocha – członek

Nieobecny radny Henryk Skrok.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich
2. Z-ca Burmistrza Bogusław Szeffs
3. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Dariusz Jancelewicz

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena realizacji inwestycji niezakończonych w 2007 roku i nowych inwestycji.
3. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 16/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. przyjęto jednogłośnie.

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Komisji przedstawiono realizację poniższych inwestycji:

I.p.	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Sposób realizacji	Symbol wydziału odpowiedzialnego za realizację zadania	Uwagi
1.	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec	31.12.2008	Studium Wykonalności Dokumentacje Techniczne	WII Ewa Wiatrowska	NFOŚ WFOŚ ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną
2.	Budowa wodociągu do SSE	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Henryk Buźniak	PROW montaż+aktualizacja uzgodnień
3.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z	30.05.2008	Do zakończenia zadania	WII Henryk Buźniak	Zadanie rozpoczęte w

	obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieraltów			Jan Chudaś	2007r. ZPORR odbiór 06.06.2008 r.
4.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieraltów Gmina Nowogrodzic	30.05.2008	Do zakończenia zadania	WII Henryk Buźniak Jan Chudaś	ZPORR odbiór 06.06.2008 r.
5.	Budowa zatoki autobusowej w Kierźnie	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Mirośław Rutyna Jan Chudaś	PROW
6.	Budowa drogi gminnej – Gieraltów działki 676, 710	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Ludwik Górny	FOGR podpisana umowa
7.	Budowa drogi gminnej - Zebrydowa działki 826,822,2	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Ludwik Górny	FOGR w trakcie podpisywania umowy
8.	Budowa drogi do przyszłych garaży przy ul. Mickiewicza w Nowogrodzcu	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Mirośław Rutyna	realizacja do 30.09.2008 r.
9.	Budowa drogi w Parzycach do boiska sportowego	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Mirośław Rutyna	zadanie zakończone nastąpi odbiór
10.	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodzcu – rozbiórka budynku	30.06.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Mirośław Rutyna	
11.	Wykup gruntów – powiększenie cmentarza w Gieraltowie	30.09.2008		WII Władysław Konefał Maria Kłosowska	Aencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
12.	Budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodzcu II	20.12.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania – I Etap	WII Jan Chudaś Mirośław Rutyna	dostosowanie kosztorysu do środków budżetu
13.	Budowa budynku gospodarczego na cmentarzu w Czernej	30.10.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś	do końca czerwca br. wykonanie projektu
14.	Aktualizacja strategii rozwoju, plan rozwoju regionalnego, plany rozwoju regionalnego oraz inne dokumenty strategiczne	31.12.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Ewa Wiatrowska Henryk Buźniak	
15.	Modernizacja budynku Ratusza wymiana pokrycia dachowego	31.12.2008	Współpraca z WAP	WAP/WII Jan Chudaś	
16.	Rozbudowa Remizy OSP Wykroty - kontynuacja	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Ewa Wiatrowska	EWT ogłoszenie przetargu w czerwcu br.
17.	Wymiana dachu przy Zespole Szkół w Nowej Wsi	30.09.2008	Od wyłonienia wykonawcy do	WII Jan Chudaś	PROW

			zakończenia zadania	Ewa Wiatrowska	
18.	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Gościszowie	31.12.008	I Etap dokumentacja	WII Jan Chudaś Ewa Wiatrowska	RPO WD MS
19.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole oświatowym w Nowogrodźcu	20.12.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Ewa Wiatrowska	RPO WD MS
20.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nowa Wieś	20.12.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Ewa Wiatrowska	RPO WD MS
21.	Monitoring wizyjny szkoły oraz terenu wokół szkoły	20.12.2008	Współpraca z ZOSZ	ZOSZ/WII Jan Chudaś	
22.	Plac zabaw dla dzieci w Nowogrodźcu	20.12.2008	Współpraca z WSS	WII/WSS Jan Chudaś Ewa Wiatrowska	PROW
23.	Wykonanie operatu wodno-prawnego	30.06.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Bożena Mrozik	
24.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Robotniczej w Nowogrodźcu	30.08.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Ludwik Górny	
25.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu	31.12.2008	I Etap aktualizacja dokumentacji, działanie wg. harmonogramu	WII Jan Chudaś Bożena Mrozik	RPO WD PO liŚ WFOŚ
26.	Urządzenie placu targowego przy ul. Ogrodowej w Nowogrodźcu	31.10.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś	przetarg w czerwcu br.
27.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlic- Zebrzydowa	20.12.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Henryk Buźniak Ewa Wiatrowska	PROW
28.	Przebudowa domu kultury „Promyk”	31.12.2008	I Etap dokumentacja	WII Henryk Buźniak Jan Chudaś	RPO WD
29.	Ogrodzenie biblioteki w Zebrzydowej	20.12.2008	Współpraca z GCKIS	GCKIS/WII Jan Chudaś	
30.	Budowa boiska do piłki nożnej w Zabłociu	31.07.2008	Od wyłonienia wykonawcy do zakończenia zadania	WII Jan Chudaś Mirosław Rutyna	
31.	Budowa oświetlenia drogowego	30.05.2008	Dostawienie lamp do 5 aktywnych inwestycji	WII Jan Chudaś	Zadanie nie ujęte w budżecie na 2008r.
32.	Budowa zatoki autobusowej w Nowej Wsi	30.10.2008	Lokalizacja Dokumentacja	WII Mirosław Rutyna	Zadanie nie ujęte w budżecie na 2008r.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:30 zamknął posiedzenie.

Protokołował:

Kazimierz Czerniak

Przewodniczył:

Arkadiusz Kosior
Przewodniczący Komisji