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Zalacznik nr 2 do SIWZ—
wzér - UMOWA

UMOWA NR : ZP.272....2018

zawartaw dniu ..................... 2018 roku w Nowogrodzcu pomiegdzy:

Gming Nowogrodziec reprezentowang przez Roberta Relicha — Burmistrza Nowogrodzca

przy kontrasygnacie Ireny Johna - Rudko Skarbnika Gminy Nowogrodziec

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2017.1579 ze zmianami) strony zgodnie
postanawiaja:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie i

rozbudowie budynku przy ul. Lubanskiej 14 wraz z rozbidrka budynku gospodarczego

przy ul. Lubanskiej 15 1 zagospodarowaniem terenu.
2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

a) roboty remontowe,

b) roboty rozbidérkowe,

c) roboty budowlane,

d) zakup i montaz stolarki okiennej i drzwioweyj,

e) roboty naprawcze,

f) roboty murowe,

g) tynki i oktadziny,

h) obrobki blacharskie, pokrycie dachu,

i) roboty elewacyjne,
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J) urzadzenia,

k) roboty drogowe,

I) zagospodarowanie terenu,

m) roboty elektryczne,

n) instalacja C. O.

0) instalacja wodociggowa i C. W. U.,
p) kanalizacja sanitarna wewngtrzna
g) instalacja gazowa,

r) kanalizacja deszczowa,

s) wentylacja.

3. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ i1 ogrodzi¢ systemem panelowym — panel pelny
blaszany. Prowadzone roboty powinny zosta¢ zabezpieczone w taki sposob, aby nie
stwarzaly zagrozenia osobom trzecim.

4. Zdemontowany piec c. 0. oraz inne materialy wskazane przez Zamawiajacego nalezy
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5. Szczegélowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarach oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (dalej zwanej SIWZ).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, na
warunkach wskazanych w ofercie stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejsze] umowy Zamawiajgcemu W terminie W niej
uzgodnionym.

8. Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany z materialtow dostarczonych przez
Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.
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10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osob¢ wskazang przez

Wykonawce na etapie ofertowania w wykazie osob.

11. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowigzany jest zatrudni¢ w oparciu o

umowge o pracg, osoby wykonujace nastgpujace czynnosci:

a) roboty murowe, demontazowe, zelbetowe, pokrycie dachu,

b) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych, c.o.,

c) wykonania robot budowlanych szybu windowego,

d) zagospodarowanie terenu.

12.

a)

b)

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
pracge przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych powyzej wskazane

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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€) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

13.

14.

15.

16.

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujagcych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez
Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Niezlozenie przez
Wykonawce W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci, o skutkowac¢ moze odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
Za zaniechanie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, odnosnie warunkéw
opisanych w § 1 ust. 11-13 odpowiada Wykonawca.
Wszystkie wskazania z nazwy wyrobow uzyte w przedmiarach robot czy specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju 1 zakresu robdt budowlanych
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw stron, bedzie obowigzywac
nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
a) dokumentacja techniczna,
b) niniejsza umowa,
c) specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e) oferta Wykonawcy.
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§2
Termin wykonania zamowienia
1. Termin rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
przekazania placu budowy.
2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pozniej niz do
30.03.20109r.
3. Strony ustalaja, iz protokolarnie przekazanie placu budowy Wykonawcy wraz z niezbedng
dokumentacjg, nastapi w ciggu 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.
§3
Zakres obowiazkow
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Terminowe zatwierdzanie Harmonogramu rzeczowo -finansowego oraz jego
aktualizacji;

4) Terminowe odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania,;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot oraz oznakowanie, zabezpieczenie i
o$wietlenie miejsc kolizyjnych, zabezpieczenie terenu budowy zgodne z art. 42 ust. 2
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i1 poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

3) Urzadzenia zaplecza technicznego na wilasny koszt;

4) Ponoszenie petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p. poz i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek

z prowadzonymi robotami;
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5) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu;

7) Terminowe ( zgodne z harmonogramem) wykonanie i przekazanie do eksploatacji
przedmiotu umowy;

8) Sporzadzanie aktualizacji harmonogramu w sposob pisemny i przekazanie ich do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zastrzezenia dotyczace harmonogramu rzeczowo
—finansowego:

a) Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia podpisania umowy.

b) Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na uzasadniony
wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji
poszczegolnych etapéw robdt oraz wysokosci transz, pod warunkiem zatwierdzenia
aktualizacji przez strony umowy z dniem podpisania stosownego aneksu do
umowy.

c) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla stron.

d) Harmonogram rzeczowo -finansowy ma na celu ulatwienie przygotowania
inwestycji i zaplanowanie jej finansowania. W oparciu 0 Harmonogram oraz inne
dokumenty opisane w umowie, dokonywane beda zaplaty faktur cze¢sciowych za
wykonanie wyodrebnionych rob6t oraz faktury koncowe;.

e) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢c w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym wszystkie ograniczenia okres$lone przez Zamawiajacego wynikajace z
obowigzujacych planow finansowych Gminy Nowogrodziec w SIWZ oraz § 4 ust 8
umowy.

9) Terminy, zasady wnoszenia uwag, zatwierdzanie, sankcje i inne informacje odnosnie

harmonogramu rzeczowo —finansowego zostaly szczegdétowo opisane w opisie
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przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ww. zapisOw.

10) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady — do
przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach;

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za uzyskanie niezb¢dnych decyzji, zezwolen,
opinii, uzgodnien wiasciwych organéw niezbednych dla rozpoczecia realizacji
zadania i w trakcie realizacji zamowienia;

12) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody W mieniu oraz nastgpstwa
nieszczg$liwych wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym takze
ruchem pojazdow;

13) Dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np: certyfikaty, atesty,
wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy jak rowniez kompletowanie w trakcie realizacji robot
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
15) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym

stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terené6w sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, nawierzchni lub instalacji;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny

do ich usunigcia;
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18) Ponoszeniec wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci;

19) Posiadanie ubezpieczenia dotyczacego odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci waznego przez caly okres realizacji inwestycji i
obowigzujacego nie pdzniej niz od daty podpisania umowy;

20) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

21) Informowania Inspektora Nadzoru — telefonicznie, a nadto wpisem do dziennika
budowy o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o takich faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wilasny koszt.

§4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
DIULEO. ..o zt
2. Wykonawca oswiadcza, iz poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie:

a) uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy robot nieokre$lone szczegdtowo, ale
niezbg¢dne dla wykonania robot,

b) wartos¢ umowy w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci
przy prowadzeniu robot, w tym w szczegdlnosci podatek VAT wzrost cen materiatlow
1 ustug w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze wszelkie roboty 1 wydatki
dodatkowe badz inne, w tym optaty za energi¢ elektryczng, wodg itp., czy to odrgbnie
lub szczegdtowo wymienione badz okreslone W umowie, czy nie, ktore albo sa
nieodzowne w celu przezwycigzenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczno$ci
przed ukonczeniem robot.

3. Rozliczenie za wykonane prace odbedzie si¢ na podstawie pigciu faktur przejSciowych

oraz jednej faktury koncowe;.
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10.

11.
12.

0 Europejski Fundusz

Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda protokoty odbioru wykonanych robdt
wyodrebnionych w harmonogramie, podpisane przez Inspektora nadzoru, Kierownika
budowy i zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokot odbioru
zawierajacy wszystkie protokoty badan, prob, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia,
atesty itd. zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia podpisany przez
Inspektorow  Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy 1 upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego wraz projektami powykonawczymi (jesli beda
wymagane), geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza oraz po uzyskaniu przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest roéwniez przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez podwykonawce.

Wykonawca przy wystawianiu faktur zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie
ograniczenia okre$lone przez Zamawiajacego wynikajace z obowigzujacych planow
finansowych Gminy Nowogrodziec tj.:

a) Wartos¢ brutto faktury VAT w roku 2018 nie moze by¢ wyzsza niz kwota limitu

budzetowego Gminy Nowogrodziec w roku 2018 tj.: 2 900 000,00 zt brutto.

b) Warto$¢ brutto ostatniej faktury nie moze przekraczaé 10 % warto$ci umowy.
Zmawiajacy wyplaci z tytulu naleznego mu wynagrodzenia kwote poswiadczona do
wyplaty przez Inspektora Nadzoru w terminie 21 dni od daty wptywu danej faktury do
Zamawiajacego.

Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opOznienie.

Rozliczenia bedg prowadzone w walucie PLN.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega
opdznieniu na skutek niemozno$ci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie

lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy stronami, bezsporna cz¢$¢ naleznosci powinna
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by¢ zafakturowana i zaptacona Wykonawcy w terminie umownym, a pozostata cz¢s¢ po
wyjasnieniu 1 uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

Wykonawca i podwykonawca mogg przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji niniejszej
umowy na podmioty trzecie wyltacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg nastepujacy sposdb i1 kolejnos¢ rozliczen z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy:

1) kary umowne potrgcane z wynagrodzenia,

2) wynagrodzenia podwykonawcow nieuregulowane przez Wykonawce,

3) wynagrodzenie Wykonawcy lub uprawnionego podmiotu z tytuly cesji.

W przypadku, gdy strong umowy sa wykonawcy, ktérym zamowienie zostato udzielone
wspolnie ( np.: konsorcjum) z chwilg uregulowania naleznosci przez Gmine wzgledem
podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizacj¢ przedmiotu
zamowienia, zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub innego dokumentu
regulujagcego wspoOtprace Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, pozostali wykonawcy, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie, nie
beda roscili wzgledem Gminy zadnych praw do zaptaty za realizacj¢ przedmiotu
zaméwienia .

* Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy strong Umowy sa Wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali sig o

udzielenie zaméwienia ( np. w ramach konsorcjum).
§5
Odbiory

Zamawiajacy przystapi do odbioru robot w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos$¢ ich
techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie
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usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakos$ci w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
stwierdzone wady, skutkujace niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbidr
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
(i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) o okres przedluzenia
gwarancji.
§6

Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego. Gwarancja jakosci jest zobowigzaniem
umownym 1 narzedziem zapewniajagcym utrzymanie jakos$ci przedmiotu umowy przez
okreslony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na czas,
w ktorym to podejmie si¢ naprawy lub wymiany elementow bedacych przedmiotem
umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego bezptatnego
usunig¢cia wad 1 usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajagcych z gwarancji jakosci. Okres rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji jakosci wskazanemu w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej

usuni¢ciem przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjaé czynnos$ci zmierzajace do
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zminimalizowania szkod 1 strat wyniklych z wystgpienia wady. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty poniesione
przez Zamawiajacego.

Przez ,usuni¢cie wad” Zamawiajacy rozumie napraw¢ lub wymiang. Naprawie badz
wymianie podlegaja materialy 1 sposob wykonania robot, ktorych wadliwos¢ lub
uszkodzenie wystgpity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i r¢kojmi, jak réwniez
wszelkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego lub
innego podmiotu, ktorych uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe materiaty lub
sposOb wykonania roboét, za ktore byt odpowiedzialny Wykonawca.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajacego w
zwigzku z zaistnieniem wady lub szkody nig spowodowanej w wykonywanym przez
Wykonawce przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego
zatrudnienia innego wykonawcy, celem usuni¢cia niebezpieczenstwa, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do
usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajacego innego wykonawcy. Zamawiajacy nie traci w takim wypadku uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

W okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia
dziatajaca na zlecenie Zamawiajacego, ma prawo dokonywac ingerencji w instalacje lub
substancj¢ budowlang w celu zainstalowania/zamontowania/podigczenia sprzetu
/urzadzen/dodatkowej instalacji, a takze w celu ulepszenia badZ zmiany przeznaczenia
pomieszczen. W takim wypadku Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z
gwarancji 1 re¢kojmi, z zastrzezeniem, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za wade
ujawniong w okresie gwarancji lub/ i regkojmi, o ile udowodni Zamawiajgcemu, ze wada
powstala w zwiazku z nienalezytym wykonaniem czynnos$ci okreslonych w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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W trakcie trwania okresu gwarancji jako$ci komisja sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy dokona dwodch przegladow
gwarancyjnych: jeden w potowie okresu gwarancyjnego, drugi nie pozniej niz dwa
miesigce  przed koncem okresu gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne  beda
dokumentowane.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego
(ceny ofertowej brutto), 0 ktorym mowa w § 4 USt. 1, t]. ooovevveeiieiee e zt
W FOIMIE o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
W nastgpujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

Zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :
a) za zwloke odbiorze robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §

4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
b) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

za nieterminowe wykonywanie zamowienia tj.: op6znianie zakonczenia
poszczegoOlnych prac ujetych w harmonogramie rzeczowo —finansowym, w wysokosci
0,5% wartosci brutto danej transzy za kazdy dzien zwtoki,

Za opdOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany przed jej podpisaniem
w wysokosci 2000,00 zt za kazda umowe,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od podpisania w wysokoS$ci
2000,00 zt za kazdg umowe,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej
przez Zamawiajacego W wysokosci 2000,00 zt za kazda umowe,

za nieprzedtozenie o$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie W terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 1000,00zt za kazdy przypadek,

za nieprzedlozenie kopii umoéw o prace — zgodnie wymaganiami okreslonymi
w SIWZ- na wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym pPrzez niego terminie,
w wysokosci 1000,00 zt za kazda umowe,

za nieprzedlozenie w terminie wskazanym przez zamawiajacego kopii dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania

do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy ma prawo ich potracenia z biezacych ptatnosci

naleznych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.
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3. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie.

4. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowan uzupelniajacych na zasadach kodeksu cywilnego, jezeli
wartos¢ szkody przekroczy wysokos$¢ kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny
Zniniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

4) Ogloszona zostanie upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy lub gdy zostanie
wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.4 pkt. 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

Zumowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 10
Zmiana umowy
1. Strony ustalaja, iz zmianie moga ulegac:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w przypadku:

a) niewykonania pelnego zakresu robot wyszczegdlnionych w § 1 umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami,
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b) urzedowej zmiany podatku VAT, zmiany wynagrodzenia minimalnego okre$lonego
ustawg, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki, kwoty
podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastgpi, kiedy zmiana ta b¢dzie miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, tj. bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
cze$ci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow
1 uslug oraz wytacznie do cz¢éci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardéw 1 ushug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepisow. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktorej nastagpila badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci
wynagrodzenia minimalnego bedzie obejmowaé wyltacznie czgs¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow $wiadczgcych roboty
do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
roboty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonuja oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu

niniejszej umowy. Do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
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Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majag wplyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj.
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych roboty, wraz z okre§leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja
oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany  zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wyltacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisoOw
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym roboty. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czes$ci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych roboty, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikow $wiadczacych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu),
w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

2) termin realizacji zadania w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienie szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
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sprawdzen, dokonywanie odbiorow tj. intensywne opady atmosferyczne utrzymujace
si¢ min 3 dni. Podstawg udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikajgcego z
warunkow atmosferycznych bedzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii
zalaczona do dziennika budowy i potwierdzona pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Termin zakonczenia prac ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni podczas
ktorych  Wykonawca udokumentowat =zaistnienie przeszkody do wykonania
przedmiotu umowy.

b) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiajacego. Termin
wykonania przedluza si¢ o czas wprowadzania przez projektanta zmian
w dokumentacji projektowej.

c) sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktéore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub czgsci np.: wojna, pozar, atak
terrorystyczny itp. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity
wyzszej. Termin wykonania przedtuza si¢ o czas trwania sity wyzszej.

d) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktore wstrzymuja , opozniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy badz uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu zamowienia.
Termin wykonania przedtuza si¢ o czas niezbedny na wykonanie robdt zamiennych,
jesli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych.

e) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonania robot. Termin
wykonania przedtuza si¢ o czas wprowadzania zmian w dokumentacji projektowe;.

f) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji w szczegdlnosci
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. lub odmowg wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji

projektowej. Termin wykonania przedtuza si¢ o czas dziatania organdéw administracji.
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g) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, nie przewidzianymi w SIWZ, skutkujgce niemozliwoscig realizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki geologiczne,
archeologiczne lub terenowe poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

3) Rodzaj stosowanych materiatdéw w nastepujacych przypadkach:

a) zamiany zastosowanych materiatow, a wprowadzenie materialow podwyzszajacych
funkcjonalno$¢ budowanych obiektow, zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

b) zmiany rodzaju materiatow, wskutek zaprzestania produkcji materiatu badz wycofania
lub wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
takich samych lub lepszych lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.
Zmiana rodzaju materiatbw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie
ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego uzasadnienia
zmiany. Zaproponowane nowe materialy nie mogg powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w umowie,

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy na zasadach opisanych w SIWZ oraz umowie,

5) Kwoty limitow przeznaczonych na sfinansowanie zamoéwienia w danym roku
budzetowym okreslonych w umowie 1 harmonogramie rzeczowo -finansowym, moga
ulec zmianie w przypadku dysponowania wolnymi $rodkami finansowymi przez
Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, iz zmiana umowy moze rdwniez nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia konieczno$ci udzielenia Wykonawcy dodatkowych robot budowlanych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja, opoOzniajg realizacje
przedmiotu umowy badZ uniemozliwiaja realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia i zostata
spetnione tacznie nastepujace warunki :

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci

sprzgtu, ushug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego;
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b) zmiana Wykonawcy spowodowatyby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego — powyzej 10% wartosci umowy;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lone;j
pierwotnie w umowie.

2) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannos$cig, nie mogt przewidzie¢ 1 warto$¢
zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastagpi¢ nowy
Wykonawca w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa,
o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian
umowy oraz w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow.

3. Zmiana nastgpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
4. W razie watpliwoS$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig istotnej zmiany umowy nastepujace
zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy oraz zakresu
podwykonawstwa w trakcie realizacji,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

5. Zmiany wymienione w § 10 ust. 4 nie wymagaja sporzgdzania aneksu do umowy.
§11
Podwykonawstwo
1. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepiséw prawa,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od =zaptaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

c) dotyczacych okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
jako dtuzszego niz termin okreslony przez Zamawiajgcego we wzorze Umowy;

d) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco;

e) odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce ;

f) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu, chyba ze réznica wynika z przyczyn oczywistych dla stron
1 nie narusza interesOw zadnej ze stron umowy.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca, podwykonawca i dalszy

podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien zosta¢ ztozony do zaakceptowania przez

Zamawiajagcego w terminie minimum 7 dni przed jego podpisaniem pod rygorem kar

umownych.

Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy:

a) przewiduje on termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 20.

b) jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

6. Zamawiajgcy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie 10 dni

od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmioty sg roboty budowlane w terminie okres§lonym
W ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 zt , ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow lub ustugi niezbgdne do
realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 7 dni od daty ich zawarcia oraz ich zmian
pod rygorem kar umownych.

Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej po§wiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust 20.

Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 10 w terminie 10 dni od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw wymienionych w ust. 8 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 20, zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art.22 ust.l ustawy Pzp, moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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16.

17.

18.

19.

20.

0 Europejski Fundusz

spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy, a kwotg zaplacona podwykonawcy potraca si¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca w terminie 7 dni od dnia

doreczenia pisemnej informacji o mozliwosci ztozenia uwag do Zamawiajagcego ma

prawo zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami maja

odpowiednio zastosowanie zasady dotyczace podwykonawcoéw zawarte w niniejszej

umowie.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia

Zamodwienie pn: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubanskiej 14 wraz z rozbidrka budynku gospodarczego przy ul. Lubanskiej 15
i zagospodarowaniem terenu” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24



Fundusze Unia Europejska S
Europejskie D.OLNY g é Europejski Fundusz A
Program Regionalny SLASK v Rozwoju Regionalnego i

doregczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej.

21. Podwykonawca moze rozpocza¢ roboty tylko wtedy, gdy Wykonawca rozszerzy zakres
ubezpieczenia o roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce lub sam
podwykonawca przedtozy dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na wykonywane roboty, na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu podpisanej umowy.

22. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) powierzy¢ wykonanie czg¢sci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
b) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
c) zrezygnowac z podwykonawstwa,
d) zmieni¢ podwykonawcg.
§12
Przedstawiciele stron na budowie
1. Dzialajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia nastepujacego inspektora nadzoru :

limig, nazwisko, nr telefonu/

2. W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawcg, Zamawiajacego reprezentowac

bedzie Naczelnik Wydziatu Inwestycji.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pelnigce;j

funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

4. Dzialajacy w  imieniu  Wykonawcy ustanawia  Kierownika budowy w

OS0D I oo

limig, nazwisko, nr telefonu/

I zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkow okreslonych w ustawie — Prawo

budowlane.
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5. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci Kierownika
budowy Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych,

powiadomi pisemnie 0 tym Zamawiajacego.

6. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej
osoby beda speinia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4 winna by¢

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez

sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile

przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot.

3) Harmonogram rzeczowo —finansowy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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