
                                                              
Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

UMOWA NR : ZP.272…..2022 

 

zawarta w dniu            .2022 roku w Nowogrodźcu pomiędzy: 

Gminą Nowogrodziec reprezentowaną przez Roberta Relicha – Burmistrza Nowogrodźca 

przy kontrasygnacie Ireny Johna - Rudko Skarbnika Gminy Nowogrodziec 

zwaną  dalej „Zamawiającym”,  

a 

….. NIP …………..  reprezentowanym przez ………… zwanym dalej „Wykonawcą”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych,  strony zgodnie postanawiają: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowościach 

Nowogrodziec i Zebrzydowa, w zakres której wchodzą: modernizacja boiska piłkarskiego 

w Zebrzydowej wraz z budową systemu zraszania oraz budowa budynku zaplecza 

sportowego na stadionie miejskim w Nowogrodźcu przy ul. Słowackiego 1A wraz                    

z infrastrukturą towarzyszącą. 

Miejsce realizacji inwestycji: 

a) boisko piłkarskie w Zebrzydowej: dz. nr 581, 582 – obręb 0012 Zebrzydowa; 

b) zaplecze sportowe w Nowogrodźcu: dz. nr 557 – obręb 0001 Nowogrodziec-1. 

2. W ramach przebudowy boiska piłkarskiego w Zebrzydowej wykonane zostaną 

następujące prace:  

1) demontaż dwóch piłkochwytów boiska oraz montaż nowych, 

2) demontaż dwóch wiat stadionowych wraz z betonowymi podestami oraz montaż 

nowych wiat,  

3) usunięcie ewentualnych kolizji z instalacjami na terenie działki,  

4) niwelacja terenu poprzez wykonanie skarp i osadzenie prefabrykowanych palisad 

betonowych,  

5) przebudowa boiska piłkarskiego,  

6) budowa systemu zraszania boiska,  

7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w okolicy wiat dla zawodników 

rezerwowych,  

8) remont trybun wraz z remontem istniejących balustrad przy trybunie dla kibiców,  

9) uporządkowanie terenu objętego inwestycją i wysianie trawy na boisku.  

3. Budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Nowogrodźcu przy ul. 

Słowackiego 1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmowała będzie wybudowanie 

nowego obiektu dwukondygnacyjnego pokrytego stropodachem w miejscu istniejącego 

budynku szatniowego. Budynek na planie prostokąta, o wymiarach zbliżonych do 

istniejącego. Wybudowana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz schody 

zewnętrzne. Wykonana zostanie nowa wewnętrzna linia zasilająca, nowe przyłącze 

wodociągowe i kanalizacyjne. Przy budynku odtworzone zostanie utwardzenie terenu oraz 

dojścia na stadion. Na istniejącym utwardzeniu terenu wydzielone zostaną miejsca 

parkingowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo, w tym również 

dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 

Wykonawca utworzy 2 korytarze komunikacyjne dla uczestników spotkań sportowych na 

stadionie miejskim w Nowogrodźcu: pierwszy  korytarz od strony rzeki, drugi korytarz od 

strony drogi wojewódzkiej (Zamawiający wskaże dokładną lokalizację). 



 

 

W trakcie budowy zaplecza sportowego na stadionie miejskim będą odbywały się 

treningi oraz mecze.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt zagospodarowania terenu i opis 

wykonania remontu trybun i balustrad.  Przedmiary służą jako dokumenty pomocnicze.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i 

projektem zagospodarowania terenu oraz opisem wykonania remontu trybun i balustrad.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym. 

7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

9. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w przedmiarach robót czy specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozumieć jako określenie 

minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 

10. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowlanych 

określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków stron, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) dokumentacja techniczna,  

2) niniejsza umowa, 

3) specyfikacja warunków zamówienia, 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

podpisania umowy . 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 18 miesięcy od podpisania 

umowy. 

3. Strony ustalają, iż protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 3 

Zakres obowiązków 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;  

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) Terminowe zatwierdzanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

4) Terminowe odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania; 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót oraz oznakowanie, zabezpieczenie i 

oświetlenie miejsc kolizyjnych, zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami 

ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 



 

 

bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.  

3) Urządzenia zaplecza technicznego na własny koszt; 

4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo budowlane  oraz wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach i okazanie, 

na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu; 

6) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie                 

z harmonogramem rzeczowo -finansowym; 

7) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku realizacji robót 

zobowiązany jest do przetransportowanie na miejsce ich składowania / 

zagospodarowania, w tym ponoszenia kosztów z tym zwiazanych i przedstawienia 

Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających ich właściwe 

składowanie lub utylizację. 

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 

opinii, uzgodnień właściwych organów  niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji 

zadania i  w trakcie realizacji zamówienia; 

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody w mieniu oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku                   

z prowadzonymi robotami podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także 

ruchem pojazdów oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

10) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np: certyfikaty, atesty, 

wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy jak również kompletowanie w trakcie realizacji robót 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie 

do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

12) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,  zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji, demontaż i 

zagospodarowanie we własnym zakresie ogrodzenia zabezpieczającego teren budowy. 

14) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia; 

15) Posiadanie ubezpieczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności ważnego przez cały okres realizacji inwestycji i 

obowiązującego nie później niż od daty podpisania umowy o wartości nie mniejszej 

niż kwota polisy stanowiącej podmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 



 

 

16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót; 

17) Informowania Inspektora Nadzoru – telefonicznie, a nadto wpisem do dziennika 

budowy o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o takich faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego na własny koszt. 

18) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 

przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią 

własność Skarbu Państwa. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest 

zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed 

przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub 

przez osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz 

właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektor nadzoru 

dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i 

dalszego trybu postępowania. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inżyniera 

spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji 

robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu 

wykonania robót.  

19) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 

dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, 

które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców 

lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 

budowy i z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych 

na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących 

dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy 

dróg lub obiektów inżynierskich. 

20) Terminowe ( zgodne z harmonogramem) wykonanie i przekazanie do eksploatacji 

przedmiotu umowy; 

21) Sporządzanie aktualizacji harmonogramu w sposób pisemny i przekazanie ich do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

22) Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie badania i uzgodnienia niezbędne do 

uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu (zaplecza 

sportowego na stadionie miejskim w Nowogrodźcu) oraz dokona wszelkich 

niezbędnych formalności przed odpowiednimi organami na podstawie 

pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego i uzyska pozwolenie na 

użytkowanie. 

3. Wymagania dotyczące harmonogramu rzeczowo – finansowego: 

1) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą sporządzane w sposób czytelny i 

złożony w wersji papierowej według załącznika nr 8 do SWZ. 

2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia 

tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 

dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

3) Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia Harmonogramu do 

zatwierdzenia, będą uważane przez strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo 

- finansowego.  

4) Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

podpisania umowy. 



 

 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na uzasadniony 

wniosek każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót oraz wartości kwotowych etapów z zastrzeżeniem, że: 

a) maksymalna wartość brutto drugiego etapu nie może przekraczać 50% kwoty 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz  Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych.  

b) wartość brutto etapu III stanowi różnicę miedzy kwota dofinansowania inwestycji     

z programu Rządowy Fundusz  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a 

wartością brutto określoną przez Wykonawcę za realizację etapu II. Procentowa 

wartość brutto etapu III nie może wynosić więcej niż 50% całkowitego wynagrodzenia 

brutto należnego wykonawcy. 

c) Termin wykonania III etapu jest jednoznaczny z ostatecznym terminem realizacji 

umowy i może być zmieniony jedynie zgodnie z warunkami i zasadami zmian umowy 

opisanymi we wzorze umowy.  

6) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron z dniem zatwierdzenia 

przez strony umowy. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu 

do umowy. 

7) Harmonogram rzeczowo –finansowy ma na celu ułatwienie przygotowania inwestycji 

i zaplanowanie jej finansowania. W oparciu o Harmonogram oraz inne dokumenty 

opisane w umowie, dokonywane będą zapłaty faktur przejściowych za wykonanie 

wyodrębnionych robót oraz faktury końcowej. 

8) Za niedotrzymanie terminów wykonania określonych w harmonogramie dotyczących 

poszczególnych etapów z winy wykonawcy Zamawiający może naliczyć kary 

określone we wzorze umowy. 

9) Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia poszczególnych robót, wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie 

nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą 

inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonawca na 

żądanie zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

10) Brak zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru uwag w terminie 5 dni 

roboczych od przedłożenia projektu Programu naprawczego do zatwierdzenia, będzie 

uważane przez strony za zatwierdzenie Programu naprawczego. Program naprawczy 

obowiązuje Strony z dniem jego zatwierdzenia. 

11) Projekt Programu naprawczego powinien przewidywać reorganizację sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

podwykonawców lub zasobów finansowych wykonawcy w celu wykonania 

niezrealizowanych dotychczas robót oraz określenie terminu wykonania prac.                       

Z powodu poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów w celu realizacji 

programu naprawczego nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

12) Brak realizacji przez Wykonawcę postanowień zawartych w Programie naprawczym z 

winy Wykonawcy, potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy. 

4. Wpływ COVID-19 na realizację umowy: 

1) Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych                

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, 

o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć                           

w szczególności:  



 

 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć                   

w realizacji zamówienia;  

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku                  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                     

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

e) okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt1 ppkt a-d, w zakresie w jakim dotyczą 

one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność 

związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt1 ppkt a-d, składa się dokumenty wydane 

przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

3)   Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie umowy.  

4)  Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 

Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o 

których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała 

kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

5)  Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w 

szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części,  

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw lub usług  

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy.  

6)  Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust.1 pkt1 ppkt. 4) przedstawia 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej 

wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na 

zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

5.   Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowiązany jest zatrudnić w oparciu o       

umowę o pracę, osoby wykonujące następujące czynności: 

1) Wykonanie fundamentów, murowanie ścian, budowa stropu. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym               

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących powyżej wskazane 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 



 

 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika i/lub Wykonawcy i/lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                                  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności, co skutkować może odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Za zaniechanie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, odnośnie warunków 

dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę, odpowiada Wykonawca.  

§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto …………………..zł (słownie: ……………………) 

podatek VAT ….% ……………………………zł 

brutto ……………… zł (słownie: ………………………). 

w tym  

 

a) Budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Nowogrodźcu 

netto …………………..zł (słownie: ……………………) 

podatek VAT ….% ……………………………zł 

brutto ……………… zł (słownie: ………………………) 

 

b) Modernizacja boiska sportowego w Zebrzydowej 

netto …………………..zł (słownie: ……………………) 

podatek VAT ….% ……………………………zł 

brutto ……………… zł (słownie: ………………………) 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie: 

a) uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy robót nieokreślone szczegółowo, ale 

niezbędne dla wykonania robót, 



 

 

b) wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności 

przy prowadzeniu robót, w tym w szczególności podatek VAT wzrost cen materiałów i 

usług w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także wszelkie roboty i wydatki 

dodatkowe bądź inne, w tym opłaty za energię elektryczną, wodę itp., czy to odrębnie 

lub szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są 

nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności 

przed ukończeniem robót. 

3. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się na podstawie dwóch faktur przejściowych 

oraz faktury końcowej zgodnie z harmonogramie rzeczowo –finansowym. 

4. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie prawidłowe wykonanie zakresu prac 

wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z protokołem odbioru 

częściowego zawierającymi wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z projektami 

budowlanymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  podpisanym przez 

kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru oraz przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

podwykonawcę. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie prawidłowe wykonanie całkowitego 

zakresu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz końcowy protokół 

odbioru zawierający wszystkie protokoły badań, prób, certyfikaty, świadectwa 

dopuszczenia, atesty itd. zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia podpisany przez 

Kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru wraz z projektami powykonawczymi (jeśli będą wymagane), geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą oraz decyzją w sprawie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu ( dot. zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Nowogrodźcu). Po 

spełnieniu wyżej wymienionych warunków przez Wykonawcę Zamawiający wypłaci            

z tytułu należnego mu wynagrodzenia kwotę w terminie 30 dni od daty wpływu danej 

faktury. Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest również 

przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez podwykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr ………………………… 

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o którym mowa                      

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku gdy ww. rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych w pkt. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym                   

w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 

dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku 

bankowego Wykonawcy. Oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy pod rygorem 

nieważności. 

9. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 



 

 

11. Rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN. 

12. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega 

opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie 

lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności 

powinna być zafakturowana i zapłacona Wykonawcy  w terminie umownym, a 

pozostała część po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

13. Wykonawca i podwykonawca mogą przenieść wierzytelności z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na podmioty trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

14. Strony zgodnie ustalają następujący sposób i kolejność rozliczeń z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy: 

1) kary umowne potrącane z wynagrodzenia, 

2) wynagrodzenia podwykonawców nieuregulowane przez Wykonawcę, 

3) wynagrodzenie Wykonawcy lub uprawnionego podmiotu z tytuły cesji. 

15. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych (tj. zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie 

numeru umowy o zamówienie publiczne) do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający jest 

obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

przesłanych za pośrednictwem PEF.  

16. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres 

obowiązywania Umowy. 

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na PEF w terminie minimum 7 dni przed planowanym 

wystawieniem faktury. Powyższe powiadomienie zostanie przesłane pocztą 

elektroniczną na adres Zamawiającego. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany na podstawie dwóch odbiorów częściowych i 

odbioru końcowego. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

3. Wraz z każdym zgłoszeniem gotowości do odbioru danego etapu Wykonawca składa 

szczegółowe rozliczenie wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub             

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 

przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 

lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po 

jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru.  

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Za dzień faktycznego odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy Protokołu odbioru  robót.  

7. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych                     

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i 

potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających              

z umowy.  



 

 

8. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 

Protokół odbioru ostatecznego. 

9. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

stwierdzone wady, skutkujące niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 

roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji            

(i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy) o okres przedłużenia 

gwarancji.  

  § 6 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy 

na okres …… miesięcy od dnia odbioru końcowego. Gwarancja jakości jest 

zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości przedmiotu 

umowy przez określony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela gwarancji 

jakości na czas, w którym to podejmie się naprawy lub wymiany elementów będących 

przedmiotem umowy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Okres rękojmi jest równy okresowi 

gwarancji jakości wskazanemu w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej 

usunięciem przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające 

do zminimalizowania szkód i strat wynikłych z wystąpienia wady. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie udokumentowane koszty poniesione 

przez Zamawiającego.  

5. Przez „usunięcie wad” Zamawiający rozumie naprawę lub wymianę. Naprawie bądź 

wymianie podlegają materiały i sposób wykonania robót, których wadliwość lub 

uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi, jak również 

wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub 

innego podmiotu, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe materiały 

lub sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny Wykonawca.  

6. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Zamawiającego             

w związku z zaistnieniem wady lub szkody nią spowodowanej w wykonywanym przez 

Wykonawcę przedmiocie umowy, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego 

zatrudnienia innego wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie nie przystąpi 

do usuwania niebezpieczeństwa. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez 

Zamawiającego innego wykonawcy. Zamawiający nie traci w takim wypadku 

uprawnień wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę.  

7. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający lub osoba trzecia 

działająca na zlecenie Zamawiającego, ma prawo dokonywać ingerencji w instalacje lub 

substancję budowlaną w celu zainstalowania/zamontowania/podłączenia sprzętu 

/urządzeń/dodatkowej instalacji, a także w celu ulepszenia. W takim wypadku 

Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem, 

że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za wadę ujawnioną w okresie gwarancji lub/ 

i rękojmi, o ile udowodni Zamawiającemu, że wada powstała w związku                                 

z nienależytym wykonaniem czynności określonych w zdaniu pierwszym.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to  

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad  będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 



 

 

9. W trakcie trwania okresu gwarancji jakości komisja składająca się z przedstawicieli 

Zamawiającego oraz  przedstawiciela Wykonawcy dokona dwóch przeglądów 

gwarancyjnych: jeden w połowie okresu gwarancyjnego, drugi nie później niż dwa 

miesiące  przed końcem okresu gwarancyjnego. Przeglądy gwarancyjne  będą 

dokumentowane.    

10. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ofertowego                        

(ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ……zł w formie ………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji lub  

rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód 

wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań 

umownych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

1)  za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za zakres 

zamówienia zgłoszony do odbioru, zgodnie z harmonogramem za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy / rozwiązanie umowy/ z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

Bezwzględną podstawą do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny 

powyżej wskazanej jest uprzednie wezwanie do usunięcia naruszenia warunków umowy 

przez Zamawiającego wskazujące na uzasadnione podstawy złożenia wezwania. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, dotyczącego niewykonanego etapu, określonego w 

harmonogramie za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia etapów określono w 

harmonogramie rzeczowo -finansowym).  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki,  

3) za odstąpienie od umowy / rozwiązanie umowy/ z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2000,00zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane,  lub projektu jej zmiany przed jej podpisaniem               

w wysokości 500,00 zł za każdą umowę, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o   

podwykonawstwo  lub jej  zmiany w terminie 7 dni od podpisania w wysokości 500,00 

zł za każdą umowę, 



 

 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 

464 ust 10 ustawy Pzp wymaganej przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za 

każdą umowę, 

8) za nieprzedłożenie oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 1000,00zł za każdy 

przypadek, 

9) za nieprzedłożenie kopii umów o prace na wezwanie Zamawiającego                               

w wyznaczonym przez niego terminie,   w wysokości  1000,00 zł za każdą umowę, 

10) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym przez zamawiającego kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń                         

w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek, 

11) za naruszenie obowiązków wykonawcy wskazanych w: § 3 ust. 2 pkt. 16) lub 17) 

umowy w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzenie naruszenia w/w obowiązków 

umownych. 

4. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania  

wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnej 

kwoty kary umownej z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego 

zabezpieczenia o ile przepisy prawa nie wyłączają takiej możliwości. 

5. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy                

z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach wynikających z przepisów 

Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających             

z naliczonych kar umownych. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy 

określona zgodnie z art. 436 Ustawy Pzp: 10% należnego wynagrodzenia brutto. 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy /rozwiązania umowy/, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

lub wskazaniami Zamawiającego. 

4) Ogłoszona zostanie upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub gdy zostanie 

wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) Wykonawca co najmniej dwa razy nie dopełnia obowiązku wskazanego w art. 647 

(1) Kodeksu cywilnego w zakresie zgłoszenia podwykonawcy. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy /rozwiązania umowy/, jeżeli 

Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 



 

 

3.  Odstąpienie od umowy /rozwiązanie umowy/, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy /rozwiązania umowy/ Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt2, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót              

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

6.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy ponosi Strona 

po której leży przyczyna odstąpienia od umowy. 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego             

w § 4 ust 1 Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 

1572) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zastrzega 

się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana                         

w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych)                   

w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa 

w ust 5), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną 

na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 

zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 



 

 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających                              

z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 

ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt3 lub pkt4 niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 

może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt3 lub 

pkt4 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w ust.1 pkt5 może zostać dokonana                  

w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 

powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3 % (według 

wskaźników GUS – ostatni obowiązujący średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych na moment sporządzenia oferty względem ww. 

wskaźnika obowiązującego na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów             

w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane 

na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i 

kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i 

uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – w przypadku 

zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 3 % 

waloryzacja nie będzie miała zastosowania.  

Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na 

koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie 

zmiany wynagrodzenia. Wykonawca we wniosku o zmianę wynagrodzenia w trybie 

określonym w ust.1 pkt5 zobowiązany jest wykazać zakres i wartość prac 

niewykonanych na dzień złożenia wniosku, których zmiana cen ma dotyczyć. Uznanie 

wniosku następuje dopiero po jego akceptacji przez Inspektora nadzoru i 



 

 

przedstawicieli Zamawiającego. W razie wątpliwości co do zasadności wniosku 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 

Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i ogłaszanego  w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. 

Wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej cen 

materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż 

wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem 

średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę jako wkalkulowane w ryzyko 

ryczałtowe i z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż 

obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie 

przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku 

realizacji umowy . 

Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż ww. wskaźnik za rok 

ubiegły.  

Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, 

gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach rocznych tzn. nie 

częściej niż raz w danym roku.  

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt5, wynosi 

2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. 

W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego 

z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na mocy aneksu. 

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 3% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Przy 

ustalaniu wysokości spadku cen Zamawiającego obowiązują  zasady analogiczne jak w 

ust. 5 dotyczące wzrostu cen.  

7. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 

pkt1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty, których w dniu zmiany 

przepisów dotyczących odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie 

wykonano. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy powinno 

zawierać szczegółowe zestawienie rodzaju i wartości robót wykonanych do dnia 

wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia oraz po wejściu w życie zmienionych przepisów. 

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy 

pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

11. Strony dopuszczają również możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, materiałów, parametrów technicznych, technologii 



 

 

wykonywania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy  

w następujących przypadkach: 

a)  niewykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 umowy, w takim 

przypadku wynagrodzenie  przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy z przyczyn natury 

technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej, będzie konieczna zmiana 

w rozwiązaniach projektowych ujętych w dokumentacji projektowej, przy czym  

zmiana ta nie powinna znacznie wykroczyć poza podstawowy zakres umowy. 

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego                

w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu „różnicowego”, następnie zweryfikowanego 

przez Zamawiającego. Kosztorys ten powinien zawierać pozycje kosztorysu ofertowego 

robot pierwotnych oraz pozycje kosztorysowe robót zamiennych, z odpowiednio 

zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robót pierwotnych. 

Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych może spowodować 

zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, przy 

czym zwiększenie wysokości wynagrodzenia może mieć miejsce tylko w przypadku, 

gdy wykonanie robót zamiennych jest konieczne. 

Uzgodnienie warunków wykonania robót zamiennych nastąpi poprzez: 

 sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres robót zamiennych oraz 

uzasadnienie opisujące podstawy konieczności lub celowości zmian, 

 jeżeli jest to konieczne wykonanie niezbędnej dokumentacji z opisem zmian i 

uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez 

Zamawiającego, 

 sporządzenie kosztorysu „różnicowego”, 

 zawarcie przez strony aneksu do umowy. 

c) Możliwa jest zmiana rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału 

bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 

cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub 

technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą 

powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie z zastrzeżeniem lit 

b.  

d) Wystąpienia sytuacji opisanych w ust 12 lit.c – f wynagrodzenie może ulec zmianie na 

uzasadniony wniosek strony umowy, w sytuacji gdy wystąpienie ww. okoliczności 

nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy, a wykonawca 

wykaże to we wniosku, w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego.  

 

12. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu 

zakończenia robót w następujących przypadkach: 

a) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiającego. Termin 

wykonania przedłuża się o czas wprowadzania przez projektanta zmian                                

w dokumentacji projektowej.  

b) zmian w rozwiązaniach projektowych, w szczególności jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, Termin wykonania przedłuża się o czas wprowadzania 

przez projektanta zmian w dokumentacji projektowej lub zatwierdzenia niezbędnych 

zmian.  

c) kolizji z istniejącymi, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo 

zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem, Termin wykonania przedłuża się 

o czas wprowadzania przez projektanta zmian w dokumentacji projektowej. 



 

 

d) siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części np.: wojna, pożar, powódź, atak terrorystyczny, 

epidemia itp. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć 

wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Termin 

wykonania przedłuża się o czas trwania siły wyższej. 

e) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w istotny sposób od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin 

wykonania przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania niezbędnych zmian                          

w dokumentacji projektowej , zatwierdzenia uzgodnień co do sposobu wykonania prac 

przez strony umowy lub czas  pracy odpowiednich służb,  

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które wstrzymują , opóźniają 

realizację przedmiotu umowy bądź uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania przedłuża się o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, 

jeśli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 

g) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót. Termin  

wykonania przedłuża się o czas wprowadzania zmian  w dokumentacji projektowej. 

h) zmian będących następstwem działania organów administracji w szczególności 

przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp. lub odmową wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej. Termin wykonania przedłuża się o czas działania organów administracji. 

i) Wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych usług lub dostaw lub ich 

zaniechaniu przez dostawców, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Termin wykonania przedłuża się o czas 

udokumentowanego opóźnienia. 

j) postanowienia umowy po wykazaniu przesłanek wynikających z uregulowań 

normatywnych (ustaw, rozporządzeń) wydanych w celu zwalczania (przeciwdziałania) 

stanu epidemii COVID-19. 

13. Strony ustalają, iż zmiana umowy może również nastąpić w następujących 

przypadkach:  

1)  wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy  dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne  

i zostały spełnione łącznie następujące warunki : 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałyby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego; 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

2) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej w umowy, 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 



 

 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o 

ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy oraz w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców. 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy na zasadach opisanych w SWZ oraz umowie. 

5) Termin realizacji inwestycji oraz sposób rozliczania z wykonawcą, w tym ilość i 

wysokość transz może ulec zmianie na wskutek wprowadzenia ewentualnych zmian                  

w zasadach dotyczących  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Zmiana będzie dokonywana na zasadach zmian wprowadzonych ww. 

programie. 

6) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcy 

(Podwykonawcom) innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy                   

w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego; wprowadzenie 

Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania 

części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; 

powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi niż zostało to wskazane w ofercie 

Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy. 

7) Gdy zmiany nie są istotne w świetle uregulowań ustawy Pzp, tzn. dotyczą kwestii 

czysto porządkowych, formalnych, technicznych, nieistotnych z punktu widzenia 

zobowiązań stron umowy, treści oferty stanowiącej podstawę zawarcia umowy, czy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Zmiana nastąpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany umowy następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy oraz zakresu 

podwykonawstwa w trakcie realizacji, 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

16. Zmiany wymienione w § 10 ust. 15 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

17. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie 

strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz 

wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej  realizacji zamówienia.  

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu na piśmie 

podwykonawców, których zamierza zatrudnić przed terminem rozpoczęcia prac przez 

podwykonawcę, wskazując przedmiot prac, który będzie wykonywał podwykonawca. 

Podwykonawca nie może rozpocząć prac przed akceptacją ww. zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa, 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Strony ustalają, iż przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a                           

w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać 

w szczególności postanowienia dotyczące: 



 

 

1) oznaczenia stron umowy, 

2) zakresu robót budowlanych, który należy jednoznacznie opisać  zgodnie                             

z dokumentacją projektową oraz kosztorysem ofertowym, 

3) wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w rozbiciu na 

pozycje wyceny zbieżne z pozycjami przedmiaru robót, 

4) Wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być sporządzona przez 

podwykonawcę wg szczegółowości wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa 

robót podwykonawcy nie może być większa od ceny jednostkowej robót Wykonawcy, 

5) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) terminu realizacji, 

7) okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

8) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego, 

3) dotyczących określenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

jako dłuższego niż termin określony przez Zamawiającego we wzorze umowy; 

4) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

musi być określony dokładnie i wyczerpująco; 

5) odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być 

wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

6) przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 

zaakceptowanego projektu, chyba ze różnica wynika z przyczyn oczywistych dla stron i 

nie narusza interesów żadnej ze stron umowy, 

7) określających zakres prac dla podwykonawcy niezgodnych z przedmiotem umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 10% wartości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez 

możliwości jej zamiany na gwarancję bankową/ubezpieczeniową. 

6. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca, podwykonawca i 

dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany  dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy należy złożyć 

wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w ust. 1. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian powinien zostać złożony do 

zaakceptowania przez Zamawiającego w terminie minimum 7 dni roboczych przed jego 

podpisaniem pod rygorem kar umownych. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, zgłasza  pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, 

gdy: 

1) przewiduje on termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury, 

2) jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 



 

 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym             

w ust.8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, co jednak nie 

oznacza akceptacji podwykonawcy. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia, zmienionego 

projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględniającego w całości 

uwagi Zamawiającego. 

11. Powyższa sytuacja nie może mieć wpływu na opóźnienie, ani na zmianę terminu 

wykonania zamówienia. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni od daty 

jej zawarcia. 

13. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 8. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.13, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego i jednoczesną akceptację podwykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł , których przedmiotem są dostawy materiałów lub usługi niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty ich zawarcia oraz ich zmian 

pod rygorem kar umownych.  

16. W przypadku umów wymienionych w ust. 15 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

18. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić 

tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

19. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami mają 

odpowiednio zastosowanie zasady dotyczące podwykonawców zawarte w niniejszej 

umowie. 

20. Podwykonawca może rozpocząć roboty tylko wtedy, gdy Wykonawca rozszerzy zakres 

ubezpieczenia o roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę lub sam 

podwykonawca przedłoży dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na wykonywane roboty, na sumę gwarancyjną nie mniejsza 

niż wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu podpisanej umowy. 

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmienić podwykonawcę. 



 

 

22. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych realizacji robót, usług 

lub dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

23. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, a 

podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego na podstawie art. 647
1
 § 5 KC i udokumentuje zasadność takiego 

żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę i złoży dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór 

zafakturowanych robót, dostaw lub usług, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi zlecone przez Wykonawcę robót budowlanych. Powyższe dotyczy 

robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i kar 

umownych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. W sytuacji określonej w ust. 23 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia zapłaconej 

kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowolnej wierzytelności 

pieniężnej przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, bądź uzyskania jej                        

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 25, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

28. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

29. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 28 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

30. Zasady płatności za wykonane prace przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę: 



 

 

a) Podstawą płatności mogą być tylko roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i odebrane protokolarnie przez Inspektora 

Nadzoru z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

b) W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego należnego 

wynagrodzenia za odebrane prace wykonane przez nich wraz z dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania 

przelewu) lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę.  

Do oświadczenia Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć - na wezwanie 

Zamawiającego-  rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. dotychczas zapłacone 

kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), 

kwoty pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku nie uzyskania pełnej 

wiedzy o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, Zamawiający lub 

Inspektor nadzoru może żądać dodatkowych dokumentów lub wstrzymać wypłatę 

wynagrodzenia.  

Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

c) Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o 

pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami 

zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

d) W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu 

wierzytelności na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, 

stanowiącą sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu 

uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawcy i przedłożenia 

dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu. 

e) Należność z tytułu wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

może być przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym 

mowa powyżej wraz z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy 

przelewu wierzytelności może być przekazywana bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją płatniczą dołączoną 

do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności. 

f) Bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy oraz kar umownych. 

g) Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, które 

bezpośrednio zapłacił podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

równowartość kwoty skierowanej do depozytu sądowego.  

h) Każda wypłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy obniża zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikające 

z niniejszej umowy, o wypłaconą łącznie kwotę na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w związku solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zatem z chwilą 

dokonania wypłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawcy 

nie przysługuje już wynagrodzenie za zapłacone roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości tych 

wypłat. 



 

 

31. Wykonawcy nie przysługują odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę, jeżeli 

zapłata zostanie wstrzymana z powodu braku dowodów zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

32. Strony uznają brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za nienależyte wykonywanie niniejszej 

umowy przez Wykonawcę. 

33. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców robót 

budowlanych, dostaw lub usług, o ile byli zaakceptowani przez Zamawiającego. 

34. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian 

umów podwykonawczych. 

35. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

36. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

37. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

38. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), umowy z podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników konsorcjum. 

39. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

40. W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w 

języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz                 

z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski.  

41. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci podwykonawcom innych robót 

niż wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem tej umowy. 

 

§ 12 

Przedstawiciele stron na budowie 

1. Działający w imieniu Zamawiającego ustanawia następującego inspektora nadzoru :  

…………. tel. ………………..   

2. W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego 

reprezentować będzie Zastępca Burmistrza Nowogrodźca, Pełnomocnik Burmistrza ds. 

Inwestycji oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby pełniącej 

funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy. 

4. Działający w imieniu Wykonawcy ustanawia Kierownika budowy w  osobie: 

…………… tel. ………………… 

i zapewnia wykonywanie przez niego obowiązków określonych w ustawie – Prawo 

budowlane. 



 

 

5. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności 

Kierownika budowy Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

roboczych, powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 

osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów 

wynikających z umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne w postaci mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 

przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do 

rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile 

przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz przepisy 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                                            

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz inne ustawy lub  

rozporządzenia lub inne akty normatywne lub decyzje wydane w celu zwalczania 

epidemii COVID-19 (SARS-CoV-2). 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla  

Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy;  

2)  SWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


